
Bau des Wasserstoffspeichers
im Kottiger Hook

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Bau auf der VESQ1/2024 → Q2/2026

Q2/2024         Q3/2024

Errichtung der Lärmschutzwand

Q3/2024         Q1/2026

Errichtung der Rohrleitungen auf der VES 

Q3/2024         Q2/2025

Flutung S59

Q2/2024         Q2/2025

Errichtung der Gebäude auf der VES

Q3/2024         Q1/2025

Errichtung der Feldleitung

Q4/2024         Q1/2025

Durchführung
HDD-Bohrung

Q2/2025         Q4/2025

Errichtung Kavernenplatz Gebäude 
und Rohrleitungen

Q4/2025         Q1/2026

Komplettierung der Kavernen

Bau außerhalb der VESQ3/2024 → Q4/2026

rwe-gasstorage-west.com/wasserstoff


