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Zeitplan Baustufe 1 (Bau)
Planung Baustufen 2, 3

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Q1/2024 - Q4/2026
Baumaßnahmen auf dem Gelände

Q3/2024 - Q1/2025
BS1

BS2

BS3

Q1/2026 - Q2/2027

Errichtung der Feldleitung

Umrüstung zweier Kavernen 
von Erdgas- auf 
Wasserstoffbetrieb 

Q2/2027 - Q4/2028

Q1/2024 - Q1/2025

Basisplanung 
und Förderverfahren

Q4/2024 - Q4/2025

Detailplanung

Q1/2026 - Q1/2029
Baumaßnahmen 
auf dem Gelände 

Kommerzieller BetriebQ3/2028 - Q4/2029

ab Q1/2030 

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme 

ab Q3/2027

Kommerzieller Betrieb

Baumaßnahme Kavernenplatz S75

Q4/2024 - Q1/2025

Diese Erweiterung des Wasserstoff-
speichers ist ein Projekt gelistet 
als Project of Common European 
Interest der Europäischen Union 
(PCI-Liste) und steht hinsichtlich 
seiner Umsetzung unter dem 
Vorbehalt der Erlangung einer 
Förderung und der darauf 
basierenden finalen Investitions-
entscheidung.

Die Baustufe 1 wird gefördert durch die Bundesrepublik 
Deutschland und das Land Nordrhein-Westfalen.


